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第
25
回
総
代
会
を
開
催
し
ま
し
た 

 

 

11
月
５
日
（
土
）
の
午
前
10
時
か
ら
、
組
合
事
務

所
に
お
い
て
第
25
回
総
代
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

総
代
会
で
審
議
さ
れ
た
事
項
は
、
左
記
の
２
つ
で

す
。 

第
１
号
議
案 

第
５
回
事
業
計
画
変
更
に
つ
い
て 

第
２
号
議
案 

仮
換
地
の
変
更
及
び
保
留
地
の
設
定
に 

 
 
 
 
 
 

つ
い
て 

 

い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

歳
末
ご
多
端
の
折
、
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
ま
す
ま
す
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

組
合
で
は
11
月
５
日
に
第
25
回
総
代
会
を
開
催
し
、

第
５
回
事
業
計
画
変
更
等
に
つ
い
て
ご
承
認
い
た
だ
き

ま
し
た
。
本
号
で
は
そ
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 

当
組
合
は
平
成
20
年
２
月
に
名
古
屋
市
の
設
立
認
可

を
受
け
、
平
成
29
年
度
ま
で
の
10
年
間
で
事
業
を
完
了

さ
せ
る
計
画
で
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
グ

レ
ー
ド
の
高
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
都
市
計
画
道

路
の
整
備
、
電
線
地
中
化
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
な
ど
商
業

施
設
の
誘
致
に
よ
り
に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
努
め
る
と
と

も
に
、
調
整
池
を
完
成
さ
せ
る
な
ど
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り
も
同
時
に
進
め
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
緑
豊
か

で
、
住
み
や
す
い
ま
ち
と
す
る
た
め
、
地
区
計
画
を
策

定
し
、
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
一
方
で
、
事
業
施
行
期
間
も
迫
っ
て
き
た
こ
と

か
ら
、
過
去
の
工
事
実
績
や
今
後
の
事
業
費
、
残
事
業

量
等
を
精
査
し
て
、
事
業
の
見
直
し
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
事
業
を
少
し
で
も
早
く
進
め
る
た
め
に
、
既
設
工

作
物
の
利
活
用
や
工
事
の
効
率
的
な
執
行
に
つ
い
て
も

検
討
を
し
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
、
工
事
に
３
年
と
清
算
事
務
に
２
年
の
、

合
計
５
年
間
の
事
業
期
間
延
伸
が
ど
う
し
て
も
必
要
で

あ
る
と
の
結
論
に
達
し
ま
し
た
。
こ
の
度
の
事
業
計
画

変
更
は
、
こ
の
事
業
期
間
の
延
伸
が
中
心
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。 

 

今
後
、
皆
様
に
は
土
地
利
用
な
ど
に
お
い
て
大
変
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
役
員
一
丸
と
な
っ
て
平
成

34
年
度
ま
で
に
事
業
を
完
了
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

組
合
長
あ
い
さ
つ 

★
第
５
回
事
業
計
画
変
更
に
つ
い
て 

 

事
業
施
行
期
間
の
５
年
間
延
伸
、
公
共
施
設
２
箇

所
の
変
更
と
、
そ
れ
に
伴
う
資
金
計
画
の
変
更
を
内

容
と
す
る
事
業
計
画
変
更
を
行
う
も
の
で
す
。 

 

ま
た
、
現
在
の
事
業
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
今
後

の
整
備
の
考
え
方
や
目
標
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い

ま
し
た
。 

 

★
仮
換
地
の
変
更
及
び
保
留
地
の
設
定
に
つ
い
て 

 

74
、
75
街
区
（
イ
オ
ン
北
街
区
）
に
お
い
て
、

一
体
的
な
商
業
開
発
を
実
現
す
る
た
め
に
、
仮
換
地

指
定
に
つ
い
て
一
部
変
更
し
、
保
留
地
に
つ
い
て
設

定
を
行
う
も
の
で
す
。 

 

前
回
の
総
代
会
の
第
２
号
議
案
と
同
様
な
内
容

で
、
議
案
が
発
効
す
る
条
件
（
停
止
条
件
）
の
期
限

を
次
回
総
代
会
の
前
日
と
し
て
い
ま
す
。 

◇ 事業状況の整理とともに、事業を効率的に進めるための整備の考え方や事

業施行期間、事業費について検討を行い、「今後の事業計画について」とし

た資料（上図）を取りまとめました。資料には地区ごとの工事完了目標年度

も記載しています。 

  この検討を踏まえ、今般、事業期間を５年間延伸することなどを内容とす

る事業計画変更を行うこととなりました。 

  資料を組合事務所に備えておりますので、お問い合わせください。 

 

《 問い合わせ先 》 

   名古屋市茶屋新田土地区画整理組合                      

       電話 （０５２）６１８‐７７３２  

       ホームページ：http://aquaverde.jp 

   事務局 （公財）名古屋まちづくり公社 区画整理部         

        電話 （０５２）２１１‐６０７２           

☆一般向けの保留地分譲を開始しました。早期処

分に向けて、お知り合いの方にご紹介いただく

など、ご協力よろしくお願いします。 

☆詳細はホームページをご覧ください。 
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★
主
な
質
疑
応
答 

 

総
代
会
で
は
次
の
よ
う
な
質
問
と
答
弁

が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 

○ 

期
間
を
延
伸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
主

な
理
由
は
な
に
か
。 

→ 

１
７
２
路
線
あ
る
道
路
の
う
ち
１
６

０
路
線
ほ
ど
の
変
更
を
す
る
な
ど
、
事

業
計
画
の
変
更
を
多
く
行
い
、
当
初
の

想
定
よ
り
事
務
量
が
大
幅
に
増
加
し
た

こ
と
が
主
な
理
由
で
す
。 

 

○ 

な
ぜ
延
伸
期
間
を
５
年
に
し
た
の

か
。 

→ 

残
工
事
が
約
90
億
円
、
未
処
分
保

留
地
が
約
１
０
０
件
、
移
転
が
約
60

件
残
っ
て
お
り
、
過
去
の
実
績
等
を
踏

ま
え
て
検
討
し
た
結
果
、
延
伸
期
間
は

５
年
間
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。 

 

○ 

５
年
も
延
伸
し
て
し
ま
う
と
、
事
業

資
金
が
不
足
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

→ 

収
入
と
し
て
は
保
留
地
処
分
が
こ
れ

ま
で
順
調
に
進
み
、
支
出
と
し
て
は
入

札
に
よ
り
工
事
費
が
低
減
し
た
こ
と
、

大
型
保
留
地
を
事
業
の
早
い
段
階
で
売

却
し
た
こ
と
で
借
入
金
利
子
が
下
が
っ

た
こ
と
な
ど
が
あ
り
、
資
金
が
不
足
す

る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ま
し
た
。 

 

○ 

５
年
の
期
間
延
伸
で
事
業
が
終
わ
ら

な
か
っ
た
ら
誰
が
責
任
を
取
る
の
か
。 

→ 

完
了
し
な
い
場
合
に
は
原
因
を
は
っ

き
り
追
究
し
て
い
き
ま
す
が
、
役
員
一

丸
と
な
っ
て
５
年
の
延
伸
期
間
で
事
業

を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
責
任
を
果
た
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

○ 

東
茶
屋
地
区
の
区
画
道
路
の
変
更
に

つ
き
、
９
ｍ
道
路
へ
の
拡
幅
の
必
要
性

が
あ
る
の
か
。 

 
 

ま
た
、
歩
車
道
境
界
に
関
し
て
は
、

縁
石
を
高
く
し
た
り
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル 

 

を
設
置
す
る
な
ど
、
費
用
を
費
や
し
て 

第５回事業計画変更のポイント 

  

で
も
通
学
路
の
安
全
対
策
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
の
か
。 

→ 

南
陽
小
学
校
東
の
通
学
路
と
な
っ

て
い
る
道
路
に
つ
い
て
安
全
性
を
高

め
る
た
め
、
９
ｍ
へ
の
拡
幅
を
行
っ

て
歩
道
を
設
置
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

道
路
の
設
計
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

か
ら
進
め
て
い
き
ま
す
が
、
名
古
屋

市
と
の
調
整
の
中
で
、
安
全
対
策
に

つ
い
て
地
元
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た

と
い
う
旨
を
伝
え
て
、
組
合
と
し
て

も
努
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。 

 

○ 

事
務
費
が
約
６
億
円
も
増
額
と

な
っ
て
い
る
が
、
内
訳
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。 

→ 

増
加
し
て
い
る
主
な
内
訳
は
、
事

業
期
間
が
延
び
る
こ
と
に
よ
る
報

酬
・
給
与
等
及
び
事
務
委
託
費
の
増

加
や
、
保
留
地
処
分
諸
費
等
で
す
。 

 

○ 

74
、
75
街
区
（
イ
オ
ン
北
街
区
）

に
つ
い
て
の
交
渉
の
経
緯
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。 

→ 

前
回
の
総
代
会
に
停
止
条
件
付
き

で
上
程
し
た
仮
換
地
変
更
案
で
予
約

契
約
を
交
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
直
前
に
出
店
予
定
者
が
辞

退
を
申
し
出
た
た
め
、
今
日
ま
で
に

契
約
を
結
ぶ
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し

た
。 

 
 

し
か
し
、
開
発
業
者
か
ら
は
、
引

き
続
き
責
任
を
持
っ
て
開
発
を
行
う

旨
の
意
思
表
示
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

こ
れ
を
受
け
て
地
権
者
会
は
、
予

定
し
て
い
た
開
発
業
者
に
よ
り
引
き

続
き
出
店
店
舗
と
の
調
整
を
進
め
る

こ
と
に
な
り
、
組
合
に
対
し
再
度
、

議
案
を
上
程
し
て
欲
し
い
旨
依
頼
が

あ
っ
た
も
の
で
す
。 

 
 

組
合
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
状
況

か
ら
、
再
度
同
じ
内
容
の
議
案
を
上

程
す
る
判
断
を
し
た
も
の
で
す
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．公共施設の変更 
 
 ①⼤⻄地区 ：  
  区画道路の⼀部を⽔路に変更 
 
 ②茶屋地区 ：  
  区画道路の幅員を 
  ６ｍから９ｍへ変更 
 

 
２．事業施行期間の延伸 
 
  現事業施⾏期間： 
    平成20年2⽉15⽇ 
    〜平成30年3⽉31⽇      
 
  延伸期間： 
    平成30年4⽉1⽇ 
    〜平成35年3⽉31⽇ 
   （５年間の延伸）   

●平成２８年度から５年間で工事が完了することを目標 

●工事完了後の２年間で清算手続き等を完了する計画 

 
３．資金計画の変更 
 
 収⽀計画を変更 
 （総事業費は３４８億円） 


